



П Р И К А З

21 ФЕВ 2022

№ 285

г. Ижевск

**Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты)
по созданию в Удмуртской Республике в 2022 году новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей**

В целях реализации в 2022 году на территории Удмуртской Республики мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 23 декабря 2021 года № 073-09-2022-063 **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию в Удмуртской Республике в 2022 году новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Крохину И.Г.

Министр

С.М. Болотникова

План-график

создания в Удмуртской Республике в 2022 году новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Примечание
1.	Проведен отбор образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы на территории Удмуртской Республики, с целью создания новых мест	Минобразования УР, РМЦ	Распорядительный акт Минобразования УР	01.12.2021	
2.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей	Минобразования УР	Распорядительный акт Минобразования УР	31.01.2022	Загрузить в СУПД
3.	Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации	Минобразования УР	Письмо\выписка из приказа, в котором указана общая сумма на проект	31.01.2022	Загрузить в СУПД
4.	Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного	Минобразования УР, РМЦ	Установленная федеральным оператором форма	31.01.2022	Загрузить в СУПД

	образования детей						
5.	Проведены установочные совещания с органами местного самоуправления по созданию новых мест	Минобразования УР, РМЦ			Февраль 2022		
6.	Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора	Минобразования УР	Письма от федерального оператора с итогами проведенной экспертизы	В случае необходимости корректирования – в рабочем порядке с федеральным оператором	01.03.2022		
7.	Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	Минобразования УР, ВПО, РМЦ	Распорядительный акт Минобразования УР	Загрузить в СУПД	10.03.2022		
8.	Утвержден план-график создания новых мест	Минобразования УР, ВПО, РМЦ	Распорядительный акт Минобразования УР	Загрузить в СУПД	10.03.2022		
9.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями по созданию новых мест, обозначены контрольные точки в муниципальных паспортах проекта «Успех каждого ребенка»	Минобразования УР, МО	Соглашения		март - апрель 2022		
10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	Минобразования УР	Извещения о проведении закупок	Ссылки в СУПД	до 17.03.2022		
11.	Внесены изменения в Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 14.10.2020 г. № 1227-р «Об организации работы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Минобразования УР	Распоряжение Правительства УР		до 01.05.2022 г.		
12.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических и управленческих работников на	Минобразования УР	Удостоверения о КПК		апрель – октябрь 2022г.		

	создаваемые новые места		Минобразования УР	Контракты, договоры, соглашения	01.05.2022	
13.	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок		Минобразования УР, РМЦ		Июль-август 2022	
14.	Проведены выездные мониторинги в муниципальных образования (образовательные организации) по проведению работ по созданию новых мест		Минобразования УР	Товарные накладные, акты приёмки работ	15.08.2022	
15.	Закуплено, доставлено, и налажено оборудование и средства обучения и воспитания		Минобразования УР, ФВПО	По форме, определяемой федеральным оператором	20.08.2022	
16.	Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»		Минобразования УР	Локальные акты организаций	30.09.2022	Отражение зачислений в АИС «Портал-навигатор персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики»
17.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах		Федеральный оператор	По форме, определяемой федеральным оператором	20.12.2022	
18.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения					

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Министерства
образования и науки
Удмуртской Республики

Медиаплан информационного сопровождения мероприятий
по созданию в Удмуртской Республике в 2022 году новых мест в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственный
1.	Информация о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Удмуртской Республике по созданию новых мест дополнительного образования детей	Телевидение и радио	Март - декабрь	Старт проекта, информирование о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование».	Пресс-релиз, новости	МОиН РЦИ РОЦОД МО
		Сетевые СМИ и интернет-ресурсы				
2.	Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (специалисты управлений образования, муниципальных опорных центров, обучающиеся, преподаватели, родители)	Сетевые СМИ и интернет ресурсы	Апрель - сентябрь	Информирование о проекте через совещания, семинары и вебинары. Презентация проекта на экранах в учреждениях, выступление на родительских собраниях и иных мероприятиях	Анонсы, новости	РЦИ РОЦОД МО
		Социальные сети				

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственный
3.	Размещение социальной рекламы по теме информационной кампании на каналах ТВ, радио, в печатных СМИ и на наружных носителях	Телевидение и радио Наружная реклама Печатные СМИ Сетевые СМИ и интернет - ресурсы Социальные сети	Март – сентябрь	Информирование о проекте через социальную рекламу на каналах ТВ, радио, в печатных СМИ и на наружных носителях	Новости Наружные носители Статьи, новости Новости, фоторепортажи Новости, фоторепортажи	МОиН РЦИ РОЦОД
4.	Запуск рекламной кампании, старт набора детей	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы Социальные сети Социальные сети	Август - сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей	Новости, фоторепортажи Новости, фоторепортажи Новости, фоторепортажи	МОиН РЦИ РОЦОД МО
5.	Проведение для специалистов и педагогов образовательных организаций курсов повышения мастерства в соответствии с требованиями федерального проекта	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы Социальные сети	Май - сентябрь	Участие преподавателей в образовательных сессиях, вебинарах, отчеты преподавателей по итогам с размещением в социальных сетях	Новости, анонсы Новости, фоторепортажи	МОиН РЦИ РОЦОД МО

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственный
6.	Освещение подготовки помещений, приведение их в соответствие с брендбуком, доставки и налаживания оборудования и средств обучения	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы Социальные сети	Май - август	Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фотофиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости Новости, фоторепортажи	МОиН РЦИ РОЦОД МО
7.	Участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «Новые места»	Сетевые СМИ и интернет – ресурсы Социальные сети	Ноябрь	Презентация лучших практик использования оборудования при создании новых мест дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Новые возможности для нового содержания!»	Новости, анонсы Интервью, фоторепортажи	РЦИ МО
8.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования детей	Телевидение и радио Печатные СМИ Сетевые СМИ и интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь - октябрь	Представители органов муниципальной и государственной власти посещают новые объекты. Фото- и видеорепортаж для дальнейшего использования в работе.	Новости, интервью Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы,	МО МОиН РЦИ РОЦОД

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственный
9.	Участие обучающихся образовательных организаций, где созданы новые места дополнительного образования, во Всероссийских конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях	Телевидение и радио Печатные СМИ Сетевые СМИ и интернет ресурсы Социальные сети	В течение периода	Повышение качества дополнительного образования	Новости Новости, статьи Новости, анонсы, фоторепортажи Новости, анонсы, фоторепортаж	МО МОиН РЦИ РОЦОД