



## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2021 года

№ 1457-р

г. Ижевск

**Об организации работы по созданию и функционированию в  
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской  
местности и малых городах, центров образования естественно-научной  
и технологической направленностей «Точка роста»  
в Удмуртской Республике в 2022 – 2024 годах**

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16:

1. Определить Министерство образования и науки Удмуртской Республики региональным координатором по реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Удмуртской Республике в 2022 – 2024 годах.

**Председатель Правительства  
Удмуртской Республики**



**Я.В. Семенов**

УТВЕРЖДЁН  
распоряжением Правительства  
Удмуртской Республики  
от 27 декабря 2021 года № 1457-р

**КОМПЛЕКС МЕР**  
**(«дорожная карта») по созданию и функционированию в**  
**общеобразовательных организациях, расположенных в сельской**  
**местности и малых городах, центров образования естественно-научной**  
**и технологической направленностей «Точка роста»**  
**в Удмуртской Республике в 2022 – 2024 годах**

в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат (вид документа)	Срок
1	Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») в Удмуртской Республике; показатели деятельности Центров «Точка роста»; типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Удмуртской Республики;	Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР)	приказ МОиН УР	30 ноября 2021 года

	перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»			
2	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	МОиН УР, федеральный оператор	письмо МОиН УР федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование» (далее – НПО); письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО; приказ МОиН УР об утверждении инфраструктурного листа	согласно отдельному графику
3	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	МОиН УР	письмо МОиН УР федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; письмо	до 1 февраля 2022 года

			федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; приказ МОиН УР об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	
4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	МОиН УР	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2022 года
5	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом НПО	не позднее 30 июня 2022 года
6	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
7	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или	25 августа 2022 года, далее – ежегодно

	Минпросвещения России		федеральным оператором	
8	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	МОиН УР	приказ МОиН УР	не позднее 25 августа 2022 года
9	Начало работы Центров «Точка роста»	МОиН УР	информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте общеобразовательных организаций	15 сентября 2022 года
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	МОиН УР	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2022 года, далее – ежеквартально
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	в течение календарного года

в 2023 году

1	Утверждены: должностное лицо в	МОиН УР	приказ МОиН УР	30 ноября 2022 года
---	-----------------------------------	---------	----------------	---------------------

	<p>составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров «Точка роста» в Удмуртской Республике;</p> <p>показатели деятельности Центров «Точка роста»;</p> <p>типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Удмуртской Республики;</p> <p>перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»</p>			
2	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	МОиН УР, федеральный оператор	письмо МОиН УР федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО; письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической	согласно отдельному графику

			сrede НПО; приказ МОиН УР об утверждении инфраструктур- ного листа	
3	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	МОиН УР	письмо МОиН УР федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; приказ МОиН УР об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	до 1 февраля 2023 года
4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	МОиН УР	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2023 года
5	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом НПО	не позднее 30 июня 2023 года

6	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
7	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2023 года, далее – ежегодно
8	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	МОиН УР	приказ МОиН УР	не позднее 25 августа 2023 года
9	Начало работы Центров «Точка роста»	МОиН УР	информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте общеобразовательных организаций	15 сентября 2023 года
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования	МОиН УР	отчет о выполнении показателей	1 октября 2023 года, далее – ежекварталь-



	Центров «Точка роста»		федеральному оператору	но
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	в течение календарного года

в 2024 году

1	<p>Утверждены:</p> <p>должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров «Точка роста» в Удмуртской Республике;</p> <p>показатели деятельности Центров «Точка роста»;</p> <p>типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Удмуртской Республики;</p> <p>перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»</p>	МОиН УР	приказ МОиН УР	30 ноября 2023 года
---	--	---------	----------------	---------------------

2	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	МОиН УР, федеральный оператор	письмо МОиН УР федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО; письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО; приказ МОиН УР об утверждении инфраструктурного листа	согласно отдельному графику
3	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	МОиН УР	письмо МОиН УР федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; приказ МОиН УР об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	до 1 февраля 2024 года

4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	МОиН УР	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2024 года
5	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом НПО	не позднее 30 июня 2024 года
6	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
7	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2024 года, далее – ежегодно
8	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	МОиН УР	приказ МОиН УР	не позднее 25 августа 2024 года
9	Начало работы Центров	МОиН УР	информационное	15 сентября

	«Точка роста»		освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте общеобразовательных организаций	2024 года
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	МОиН УР	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2024 года, далее – ежеквартально
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	МОиН УР	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	в течение календарного года

